

Erneuerung Wynhamster-Kolk

BSWU

27.01.2026



- Projektbeschreibung
- Ist-Situation
- Planung
 - Begegnungsplatz
 - Mühlenumfeld
 - Durchlassbauwerk
- Ablauf
- Bauzeit

Projektbeschreibung



- Aufwertung der Begegnungsfläche
- Aufwertung Mühlenumfeld
- Zuwegungserneuerung zur Wasserschöpfungmühle
 - Ertüchtigung Brückenbauwerk


Ist-Situation



Landschaftsschutzgebiet



- Angrenzend
Landschaftsschutzgebiet
- Rheiderland
- Vogelschutzgebiet V06



Ist-Situation Begegnungsfläche



Ist-Situation Umfeld Wasserschöpfmühle



Ist-Situation Zugang Wasserschöpfmühle



Ist-Situation Zuwegung Wasserschöpfmühle



Ist-Situation Zuwegung gesamt



Ist-Situation Brückenbauwerk



Planung Übersicht










Durchlassbauwerk



Bauablauf



- Herrichten der Baustelleneinrichtungsfläche
- Vorbereiten Erneuerung Durchlassbauwerk
- Durchlassbauwerk erneuern
- Rückbau vorh. Oberflächen im Begegnungs- und Mühlenumfeld
- Herstellung der Oberflächen beginnend am Mühlenumfeld
- Ausstattung aufstellen
- Abnahme der Gesamtmaßnahme

Zeitliche Umsetzung



- Baubeginn Ende Juni
- Erneuerung Durchlassbauwerk bis Ende August
- Wegebau und Bepflanzung bis Ende Oktober
- Baustellenräumung und Restarbeiten Mitte November



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BSWU 27.01.2026

ERNEUERUNG WYNHAMSTER-KOLK